

策定スケジュール

月 日	事 項	内 容
令和5年 7月5日	策定委員会（第1回）	・総合計画等の検証について ・基本構想の検討について
7月13日	審議会（第1回）	・総合計画等の検証について ・基本構想の検討について
7月～8月	各課原案調査・各課ヒアリング等	
8月	基本理念・基本構想（案）についての検討（郵送等で審議会委員からの意見聴取）	
8月27日	持続可能な地域づくりシンポジウム	
7月～10月	若手職員プロジェクトチーム（5回）	・新規事業（DX関連等）の提案
	中堅職員ワーキングチーム（4回）	・重点プロジェクトの検討
10月上旬	策定委員会（第2回）	・基本構想（施策体系含む）について ・重点プロジェクトについて
10月中旬	審議会（第2回）	・基本計画（基本方針）について ・総合戦略、行革大綱について
11月下旬	策定委員会（第3回）	・基本計画（素案）について ・重点プロジェクト（素案）について
12月中旬	審議会（第3回）	
令和6年 1月	パブリックコメント	
2月上旬	策定委員会（第4回）	・総合計画（案）について
2月中旬	審議会（第4回）	・総合計画（案）答申